

- Objeto: PAVIMENTAÇÃO DA VILA BOTUCARÁ

- Órgão de Origem: Ministério das Cidades
- Nº Convênio SICONV : 740122/2010
- Nº Contrato com a CAIXA : 330.548-82/MCIDADES/2010
- Vigência: 30/01/2013
- Empenhado pelo Ministério Gestor: SIM
- Valor Liberado: R\$ 0,00
- Nº Conta Corrente/ Banco/Agência: 006.00647073-8/1015-2
- Repasse: R\$ 196.400,00
- Contrapartida: R\$ 15.600,00
- Contrapartida Física: NÃO
- Total da Obra: R\$ 212.000,00
- Obra Iniciada: SIM
- Empresa ganhadora da Licitação: TERRAL SUL CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA (CANOAS-RS)
- TP nº: 10/2011
- CT nº : 092/2011 Vigência: 11/02/2012 CONTRATO RESCINDIDO
- Valor da licitação: R\$ 198.629,80
- Diminuir o valor da contrapartida em: R\$ 13.370,20
- Total de Contrapartida do município: R\$ 2.229,80
- Autorização de Início: 01/08/2011
- CONTRATO RESCINDIDO EM 05/01/2012
- 2ª colocada no Processo Licitatório: A.S. Engenharia e Construções LTDA
- CT nº : 068/2012 Vigência: 22/11/2012
- Valor da Licitação Corrigido: R\$ 202.528,27
- Valor da Contrapartida: R\$ 6.128,27
- Situação: Aprovada
- Autorização de Início: 08/05/2012
- 1ª Medição: 11/06/2012
- Valor da 1ª Medição: R\$ 48.937,87
- Repasse: R\$ 46.764,36

- Dotação Orçamentária: 06.001.15.451.052.1028 / Rubrica: 4.4.90.51.00.00.00.00 –
Obras e Instalações / Vínculo: 00001048 Recurso Vinculado Pavimentação da Vila
Botucarai

- Pagamento em:

- Contrapartida : R\$ 2.173,51

- Dotação Orçamentária: 06.001.15.451.052.1028 / Rubrica: 4.4.90.51.00.00.00.00 –
Obras e Instalações / Vínculo: 00000001 Recurso Livre

- Pagamento em: 10/07/2012